

ಅಧಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ

ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರ ಕ್ಷಾನಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್‌ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ. ಕುನ್ನೂರು (ಶಿಗ್ಗಾವ್) : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್‌ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಧನಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮತ್ತು ಯಲಿವಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಲಗಂಜಿ ಕೊಪ್ಪ ಗೋನಾಳ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಿಂಗಲ್‌ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎದುರುಬದುರು ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನೇಕ ಜನ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು) : ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧನಸಹಾಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ 58.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 226.80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿ : 8-7-97ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿ. 20-9-97ರಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದಿ. 19-9-99ರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಲಸದ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕಿ.ಮೀ. 183 ರಿಂದ 185 ವರೆಗೆ (ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ)	2.0 ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರು ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
---	---

ಕಿ.ಮೀ. 186 ರಿಂದ 187 (ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ)	1.0 -ಸದರ-
---	-----------

ಕಿ.ಮೀ. 187 ರಿಂದ 189.50 2.5 ಖಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
(ಯಲವಗಿ)

ಕಿ.ಮೀ. 191.50 ರಿಂದ 195.00 3.5 -ಸದರ-
(ಗುಲಗಂಜಿ ಕೊಪ್ಪ)

ಕಿ.ಮೀ. 205 ರಿಂದ 210.00 5.0 -ಸದರ-
(ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ)

ಕಿ.ಮೀ. 205 ರಿಂದ 205.50 0.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಅಗತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ) 14.50 ಆದರೆ ಖಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹರಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದನ್ನು 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. (25.5.98 ರವರೆಗೆ) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಕಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೂನ್‌ದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 98ರವರೆಗೆ 32.5 ಕಿ.ಮೀ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 19-9-99ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ತುಮಕೂರು ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ. ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ (ಕುಣಿಗಲ್) : ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಭಾರೀ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. 125 ಕಿ.ಮೀ ನಂತರ 187 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಲೈನಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೊ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪಿಮೇಟ್ಸ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನಾಗಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆಗ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 98ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ನ 187 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ